

**ПЛАН
действий по обеспечению введения ФГОС ДО
на 2015-2016г.г.**

Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) дошкольного образования необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

- 1 создание нормативного обеспечения введения ФГОС;
- 2 создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС;
- 3 создание организационного обеспечения введения ФГОС;
- 4 создание кадрового обеспечения введения ФГОС;
- 5 создание информационного обеспечения введения ФГОС;
- 6 создание материально-технического обеспечения введения ФГОС.

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный	Результат	Примечание
1	Создание нормативного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования: подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц.	В течение года	Заведующий	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ДОО	
	Приведение должностных инструкций работников ДОО в соответствие с требованиями ФГОС.	В течение года	Заведующий	Должностные инструкции работников ДОО детского сада соответствуют требованиям ФГОС.	
	Разработка образовательной программы ДОО детского сада и утверждение	В течение года	Рабочая группа Зам. по ВМР	Образовательная программа соответствует требованиям ФГОС	
	Корректировка перспективных планов и планов воспитатель-образовательной работы в соответствии с ФГОС	В течение года	Зам. по ВМР воспитатели	Перспективные планы и планы воспитатель-образовательной работы соответствуют требованиям ФГОС	
2	Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС: Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников, стимулирующих надбавок и доплат, порядок и размеров премирования.	В течение года	Заведующий	Положения разработаны в соответствии с требованиями ФГОС	

3	Создание организационного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования: Планирование работы рабочей группы	сентябрь	Рабочая группа Зам. по ВМР	Создание и определение функционала рабочей группы	
	Разработка и утверждение плана введения ФГОС	сентябрь	Рабочая группа Зам. по ВМР	утверждение плана введения ФГОС	
	Консультация «Требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС»	октябрь	Зам. по ВМР	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС Перечень требований к условиям организации ОП	
	Консультация «Требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС»	ноябрь	Зам. по ВМР	Наличие в МБ ДОУ детском саду № 2 документов по введению ФГОС.	
	Комплектование библиотеки в методическом кабинете базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС	декабрь	Зам. по ВМР	Комплектование библиотеки в методическом кабинете базовыми документами и дополнительными	
	Проведение анализа условий в предметно-игровой среды, созданных в детском саду в соответствии с требованиями ФГОС.	сентябрь	Зам. по ВМР	Оценка степени готовности предметно-игровой среды к введению ФГОС материалами ФГОС	
	Разработка модели взаимодействия ДОУ с социальными партнёрами.	сентябрь	Зам. по ВМР	План реализации взаимодействия ДОУ с социальными партнёрами.	
	Формирование внутренней системы оценки качества дошкольного образования.	В течение года	Зам. по ВМР	Система оценки качества ДОУ детском саду	
	«Анализ деятельности ДОУ по ФГОС ДО»	Апрель май	Заведующий Зам. по ВМР	Определение необходимых изменений модели образовательной системы Решение педагогического совета. Изменение модели образовательной системы ДОУ	
	Анализ результатов освоения ОП.	май	Заведующий Зам. по ВМР воспитатели	Определение её соответствия с требованиями ФГОС.	
4	Создание кадрового обеспечения введения ФГОС:				

	Внесение изменений в план-график повышения квалификации педагогических работников ДООУ детского сада в связи с введением ФГОС ДО.	август	Зам. по ВМР	Поэтапная подготовка педагогических кадров	
5	Создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО: Родительское собрание для родителей воспитанников «Содержание ФГОС. Требования Стандарта»	сентябрь	Зам. по ВМР	Распространение информации о внедрении ФГОС	
	Информирование родительской общественности и социума о подготовке к внедрению ФГОС и результаты внедрения через СМИ, сайт, информационные стенды.	В течение года	Заведующий Зам. по ВМР	Распространение информации о внедрении ФГОС	
	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	В течение года	Заведующий Зам. по ВМР	Информированность и доступность информации для всех участников образовательного процесса	
	Открытые просмотры, взаимопосещения педагогами НОД, режимных моментов и др.	В течение года	Заведующий Зам. по ВМР	Распространение позитивного педагогического опыта	
	Создание материально-технического	В течение года	Заведующий Зам. по ВМР	Корректировка положения о закупках, о комиссии (контрактной службе).	
	Проведение инвентаризации материально-технической, учебно-методической, информационной базы для введения и реализации ФГОС ДО обеспечения введения ФГОС ДО	март	Завхоз	Инвентаризация проведена	

Заведующий _____ Дианова В.И.

Зам. по ВМР _____ Созонова О.Н.